

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație curentă în curțile blocurilor din sectorul Buiucani."

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021					
		<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările până la 30.10.2021 din momentul semnării Contractului.</i>					
		<i>mai</i>	<i>iunie</i>	<i>iuie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>
1.	Reparație curentă în curțile blocurilor de locuit din sectorul Buiucani	↔					
2.	str. Calea Ieșilor, 61/2 str. Ion Creangă, 55		↔				
3.	str. Onisifor Ghibu, nr.2, 2/1, 2/2, 2/3			↔			
4.	str. Nicolae Costin, 59				↔		
5.	str. Nicolae Costin, nr.63/1					↔	
6.	str. Paris, nr. 47, str. Alexandru Marinescu, 17/1, 19/1, 19/2						↔
7.	str. Ion Pelivan, 11, 13, 15; str. Doina și Ion Teodorovici, nr. 17						↔

Semnat: _____

Nume: Anatoli PozdneacovFuncția în cadrul firmei: director tehnicDenumirea firmei: Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.