


OFERTANT

SRL"ANDIG TRANS

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Construcția strazii Mircea cel Batrin în s.Colonita, mun.Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		Luna	
		Mai 2019	Iunie 2019
1.	Restabilirea traselui. Pichetarea axei	13 /05/19	
2.	Decaparea mecanizata a imbracamintei, Incarcarea asfalt frezat. Transportarea	13– 17/05/19	
3.	Amenajarea fintinilor la cota de proiect	20 - 23/05/19	
4.	Demolarea borduri existente mari	24 /05/19	
5.	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier. Transportarea pamintului. Compactarea rambleului pamint cu compactor Finisarea (politura) manuala a taluzurilor. Imprastierea cu lopata a pamintului afinat.	27 - 31/05/19	
6.	Amenajarea stratului drenant din nisip H=10		03 - 05/05/19
7.	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta		06 - 10/05/19
8.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald.		10 - 14/05/19



Muraru

9.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald		17 - 21/06/19
10.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton. Borduri prefabricate din beton de la demolare, pentru trotuare.		24 - 27/06/19
11.	Instalatii semnalizare rutiera Amenajarea indicatelor rutiera		28/06/19
12	Amenajarea marcajului rutier		28 /06/19

Semnat: 

Nume: Vîrlan Zinaida

Funcția în cadrul firmei Administrator

Denumirea firmei S.R.L. "Andig Trans"

