

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului de joaca pentru copii la gradinuta de copii din
s.Rublenita, r-nul Soroca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul 2023
		septembrie			octombrie
1.	Organizare de șantier	0-5 zile			
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Amenajarea terenului de joaca pentru copii la gradinuta de copii din s.Rublenita, r-nul Soroca				25 zile

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast