

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
LuLucrări de reparații a încăperilor subsolului

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	1.Lucrari de reparatii																															
	cabinetul personalului tehnic																															
	Pereti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	
	Tavane														+	+	+															
	Timplaria						+	+																								
	Cabinetul psihologului																															
	Pereti						+	+	+	+	+																					
	Tavane									+	+	+	+	+	+																	
	Timplaria											+	+	+	+	+	+															
	Sala mica de sport																															
	Pereti											+	+	+	+																	
	Tavane													+	+																	
	Timplaria														+	+	+															
	Depozit pentru chimie																															
	Pereti																+	+	+	+	+											
	Tavane																	+	+	+	+	+	+	+								
	Pardosele										+	+	+																			
	Timplaria																				+											
	Coridor																															
	Pereti																				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Tavane																										+	+	+	+	+	
	Pardosele																		+	+					+	+						
	Timplaria																							+	+	+						

	lucrari electrice			+	+	+																					+			
--	-------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco A.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL