

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a căilor de acces, platforme, spații de parcare, acces/control TMP123, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparație capitală a căilor de acces, platforme, spații de parcare, acces/control TMP123, mun. Chișinău”,- 50 zile lucrătoare din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.													
1	Organizare de șantier												
2	Demontări (asfalt, borduri, arbori etc.)												
3	Terasamente (săpături, transport pământ)												
4	Pavaj tip 1												
5	Pavaj tip 2												
6	Borduri (montare, rigole)												
7	Diverse (capace, opritoare, semnalizare)												
8	Punct de trecere pietonal												
9	Iluminat electric exterior												
10	Curățenie generală, testare și predare												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

