

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.5

Nr.	Denumirea lucrărilor	Manopera (h-om)	Nr. de ore	Nr. de zile	Nr. de mun.	Zile lucr.	Luna 1																														Luna 2																														Luna 3																														Luna 4																														Luna 5																													
1	Retele exterioare	26872,25	579,39	72,42	4	18,11																																																																																																																																																						
2	Lucrari de constructie	96113,88	2072,31	259,04	4	64,76																																																																																																																																																						
3	Automatizare sistemelor I.V.C. Etapa 1	0,00	0,00																																																																																																																																																									
4																																																																																																																																																												
5	Lucrari de constructie	2191,45	47,25	5,91	4	1,48																																																																																																																																																						
6	Lucrari de montare	46258,48	997,38	124,67	4	31,17																																																																																																																																																						
7	Solutii arhitectural-constructive. Etapa 2	0,00	0,00																																																																																																																																																									
8	Lucrari de demolare	142709,40	3076,96	384,62	10	38,46																																																																																																																																																						
9	Compartimentari	16178,27	348,82	43,60	2	21,80																																																																																																																																																						
10	Timplarie	13670,50	294,75	36,84	2	18,42																																																																																																																																																						
11	Finisare pereti	474196,07	10224,15	1278,02	10	127,80																																																																																																																																																						
12	Finisare tavane	102144,08	2202,33	275,29	10	27,53																																																																																																																																																						
13	Finisare pardosele	135680,52	2925,41	365,68	10	36,57																																																																																																																																																						
14	Retele interioare de apa si canalizare. Etapa 2	0,00	0,00																																																																																																																																																									
15	Lucrari de demontare	4291,55	92,53	11,57	5	2,31																																																																																																																																																						
16	Apeduct A1	3634,36	78,36	9,80	2	4,90																																																																																																																																																						
17	Apeduct T3	2886,23	62,23	7,78	2	3,89																																																																																																																																																						
18	Canalizare K1	3620,42	78,06	9,76	2	4,88																																																																																																																																																						
19	Echipament electric de forta si de iluminat. Etapa 2	0,00	0,00																																																																																																																																																									
20	Lucrari de constructie	10830,66	233,52	29,19	6	4,87																																																																																																																																																						
21	Lucrari de montare	111655,23	2407,40	300,93	6	50,15																																																																																																																																																						
22	Aprovizionarea cu gaze medicale. Etapa 2	0,00	0,00																																																																																																																																																									
23	Lucrari de constructie	48843,23	1053,11	131,64	2	65,82																																																																																																																																																						
24	Lucrari de montare	3678,40	79,31	9,91	2	4,96																																																																																																																																																						
25	Semnalizare de incendiu. Etapa 2	0,00	0,00																																																																																																																																																									
26	Lucrari de constructie	194,80	4,20	0,53	2	0,26																																																																																																																																																						
27	Lucrari de montare	16093,40	346,99	43,37	2	21,69																																																																																																																																																						
	Total		27204,5																																																																																																																																																									

L.Ș. _____ SRL "Vicoliv Grup"
Antreprenor