

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație acoperișului la IP Gimnaziul Băneștii Noi

Denumirea lucrarilor	LUNILE																								
	I Luna								II Luna								III Luna								
Lucrari de reparatie a acoperisului	■																								
Diverse lucrari	■																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1,5 luni

Data completării 09/09/2024

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

