

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a străzii Ion Creangă din orașul Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului, anul	2026		
		1	2	3
	Organizare de șantier/luni			
1	Reconstrucția străzii			

Termenul de execuție: **30 noiembrie 2026**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**