

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 04 din 03.12.2025
localitatea s.Gura Galbenei, r.Cimislia

Cu privire la lucrările de construcții „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia” executate la obiectivul str. Vasile Lupu s.Gura Galbenei,r.Cimislia în cadrul contractului nr. LD 03-25 din 24.09.2025, încheiat între S.R.L. "POMIXNORD" si Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimislia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. _____, din _____ eliberată de _____ cu valabilitatea până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 03.12.2025 fiind formată din:
Munteanu Constantin, primarul s.Gura Galbenei -presedintele comisiei
Gladcov Eugeniu, diriginte de santier, membru
Cheptene Gheorghe, responsabil tehnic, membru
Nagacevski Andrei, specialist atestat in constructii, membru
Mardari Victoria, specialistă achizitii publice și scrieri de proiecte, membru
Bîrsan Maria, contabil sef, membru
Sîrbu Mihail - consilier local, membru.

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Ceban Veaceslav - Director SRL "POMIXNORD"

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

(nume, prenume, funcție)

c) invitat

Popescu Oleg, specialist Direcția control implementare

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa _____, cu destinația _____, format din următoarele construcții _____, având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 21.11.2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 4 950 015,80 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia”

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia”

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
De-a receptiona obiectul nominalizat, la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Lucrarile de reparație a străzii au fost executate în tot volumul prevazut în documentatia de deviz, cartea tehnica este completa.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De receptionat la terminarea lucrărilor si de recomandat beneficiarului exploatarea corecta a lucrărilor executate

10. . Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.(1)

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată

11. Prezentul proces-verbal, conținând **trei** file și **cinci** anexe numerotate, cu un număr total de **opt** file, a fost încheiat la data de **în cinci exemplare**
Comisia de recepție:

Președinte: **Munteanu Constantin**
(nume, prenume)

Digitally signed by Munteanu Constantin
Date: 2025.12.03 15:06:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Membri: **Gladcov Eugeniu**
(nume, prenume)

Digitally signed by Gladcov Eugeniu
Date: 2025.12.03 14:46:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Cheptene Gheorghe
(nume, prenume)

Digitally signed by Nagacevski Andrei
Date: 2025.12.03 16:13:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Nagacevski Andrei
(nume, prenume)

Digitally signed by Mardari Victoria
Date: 2025.12.03 15:01:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Mardari Victoria
(nume, prenume)

Digitally signed by Bîrsan Maria
Date: 2025.12.03 15:22:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Bîrsan Maria
(nume, prenume)

Digitally signed by Sîrbu Mihail
Date: 2025.12.03 14:54:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Sîrbu Mihail
(nume, prenume)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Construcţia „Lucrări de reparaţii a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimişlia”:

Transmisă:

Executant: S.R.L. ”POMIXNORD”

Director

03 decembrie 2025

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.12.03 16:56:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

L.Ş.

Primită:

Investitor: Primăria s. Gura Galbenei

Primar Constantin Munteanu

03 decembrie 2025

Digitally signed by Munteanu Constantin
Date: 2025.12.03 15:06:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

L.Ş.

Anexa nr. 1
la procesul-verbal
nr. 04 din 03.12.2025

Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform listei

Empty lined area for listing construction works.

Digitally signed by Munteanu Constantin
Date: 2025.12.03 15:07:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.12.03 16:57:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 2
la procesul-verbal
nr. **04** din **03.12.2025**

Observațiile Comisiei de recepție

Digitally signed by Munteanu Constantin
Date: 2025.12.03 15:07:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.12.03 16:58:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă



Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comporării în exploatare a obiectivului



Valoarea obiectivului

„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”	4 950 015,80 lei

Digitally signed by Munteanu Constantin
Date: 2025.12.03 15:08:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.12.03 17:00:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Antreprenor

MOLDOVA EUROPEANĂ



#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 17:00:40
2	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:59:48
3	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:59:17
4	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:58:38
5	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:57:29
6	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:57:00
7	Cheptene Gheorghe 0971605893891	✓ Validă		03.12.2025 16:54:21
8	Nagacevschi Andrei 0962210208442	✓ Validă		03.12.2025 16:13:07
9	Bîrsan Maria 0991708403520	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:22:36
10	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:08:39
11	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:08:14
12	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:52
13	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:30
14	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:10
15	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:06:53
16	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:06:32
17	Mardari Victoria 2004040055682	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:01:31
18	Sîrbu Mihail 0970209193305	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 14:54:31
19	Gladcov Eugeniu 0960606968219	✓ Validă		03.12.2025 14:46:10