

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Aparate de aer condiționat (inclusiv montarea) pentru sala de sport a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana, mun. Chișinău str. Maria Drăgan, 7 (repetat)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		August				
		1	2	3	...	n
1.	Livrarea utilajului de conditionare . Tot utilajul de conditionate este în stoc	Dupa semnarea contractului in termen de 3 zile lucratoare				
2.	Montarea utilajului de conditionare si a canalelor de ventilare	21 de zile dupa livrarea utilajului la obiect				

Semnat: _____

Nume: BEZEDE VIOREL

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR GENERAL

Denumirea întreprinderii: DINA COCIUG SRL