

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbare a acoperisului la Gradinita de copii nr. 4 din com. Gotesti r-nul
Cantemir
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		Mai	Iunie	Iulie	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de schimbare a acoperisului la Gradinita de copii nr. 4	15 zile	15 zile			

Semnat: _____

Nume: **Vremes Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Gricons – Impex” SRL**