

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Reabilitarea clădirii Primăriei și a Oficiului medicilor de familie din satul Popeștii de Jos,
raionul Drochia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _Lucrari de demolare Instalarea usilor si ferestrelor din PVC Lucrari de finisare la glafuri Lucrari de Reparatii interioare Lucrari de reparatii la fasad Lucrarile de reparatii si finisare la soclu Lucrarile de finisare la pereu Lucrarile de reparatie la prag Lucrati de reparatii la tavanul”Amstrong” Lucari de finisare la ilectricitate	100% 100% 100% 100% 100%	 100% 100% 100% 100			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: 					

Semnat: _____

Nume: _____ Anatolie Rusu _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator_____

Denumirea întreprinderii: __SRL AGRUSUCON PLUS_____