

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație*****Lucrări de reparație a birourilor 34, 39, 40, 41 din incinta Primăriei mun. Chișinău***

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 terminii si conditii executare din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF <u>Termenii și condițiile de prestare/executare in decurs de 2(doua) luni</u>
		Luna
		Octombrie-Noiembrie 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>Lucrări de reparație</u> <u>Lucrări de reparație a birourilor 34,</u> <u>39, 40, 41 din incinta Primăriei</u> <u>mun. Chișinău</u> 1.Demontari 2.Placare gipso-carton 3.Armarea tavanelor si peretilor de fisuri 4.Tencuieli interioare (indreptari pereti) 5.Gleturi de finisaj (pereti,tavane) 6.Raschetare(slefuire pardoseli) 7.Zugraveli,vopsitorii 8.Montari elemente de Lemn finisorii 9.Lucrari de montare illuminatorii 10.Lustruire pardosea 11.Evacuarea gunoiiului de pe shantier. 12.Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 24 Septembrie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13

IDNO 1014600026503
