

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Lucrări de construcție a sistemului de
aprovizionare cu apă”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Obiect 01: Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă	01.04.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- ----- 30.08,25

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

