

OFERTANT
SRL” LUMICONS-92 ”
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație capitala a unui sector de drum str. (UNIRII),
s.Puhoi, r.Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 22 iulie -25 septembrie 2019					
		1 22.07 - 23.07	2 24.07-10.08	3 12.08-17.08	4 19.08-21.08	5 22.08-14.09	6 16.09-25.09
1.	Organizare de șantier	Se efectuiaza pozitiiile	Se efectuiaza pozitiiile	Se efectuiaza pozitiiile	Se efectuiaza pozitiiile	Se efectuiaza pozitiiile	Se efectuiaza pozitiiile
2.	<u>Capitolul 1. Planificare cu Auto-greiderul</u>	Lucrari de planificare a drumului					
3.	<u>Capitolul 2. Constructii</u>		Lucrari de montare a rigorei				
4.	<u>Capitolul 3. Constructii</u>			Lucrari de montare a bordurelor			
5.	<u>Capitolul 4. Constructii</u>				Lucrari de stratificare a petrisului		
6.	<u>Capitolul 5. Constructii</u>					Montarea pavajului	
7.	<u>Capitolul 6. Lucrari de finisare</u>						Montarea indicatoarelor, parapetelor si vopsirea marcajelor

Ofertant
SRL „LUMICONS-92”

(semnătura autorizată)

L.S.