

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări suplimentare de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021						...						
		Luna												
		1	2											
1.	Organizare de șantier Demontari	± ±												
2.	Lucrări de electricitate Amenajarea teritoriului Instalare forme arhitecturale	± ± ±	± ±											
3.	Desfaceri de tencueli Tencueli interioare si exterioare	± ±	± ±											
4	Finisări		±											

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL