

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie (asfaltare) a strazii: Stefan cel Mare si Sfint din s.Pohorniceni. (de la Centrul Cultural pana la gospod. cet. Parapir Ana)
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Denumirea lucrării	Luna 1			
		1 sapt	2 sapt	3 sapt	4 sapt
1.	<i>Organizare de șantier</i>				
2.	Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m. l=5m				
3.	Acostamente				
4.	<i>Recepția lucrărilor</i>				

NE ANGAJĂM SĂ EXECUTĂM LUCRĂRILE PLANIFICATE ÎNTR-UN TERMEN DE CEL MULT 1 (O LUNĂ) SAU MAXIM 4 SĂPTĂMÂNI (30 zile) INCLUSIV CU TRANSMITEREA LA RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR.

Semnat: _____

Nume: **GRIGORAȘ Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC "CAPITAL INVESTMENT FINANCE" SRL**