

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Reprofilarea părții carosabile la drumurile împetruite din r. Călărași"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2021											
1	Reprofilarea părții carosabile la drumurile împetruite din r. Călărași												
	Total termen de executie	La solicitare, pe parcursul anului 2021											

Data completării: 03.03.2021

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL