

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția acoperișului și termoizolarea exterioară a sediului Primăriei din s.Cărbuna cu amenajarea teritoriului

Luna și anul din momentul încheierii contractului		2022			2023								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizatia de santier	X											
2.	Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii						X	X					
3.	Lucrari de ameneajre a terenului aferent cladirii primariei						X						
4.	Reconstructia acoperisului	X	X										

Notă!!! Toate lucrările pot fi coordonate pe parcursul procesului de lucru, tot odată menționăm faptul că în perioada rece lucrări nu se vor executa.

Semnat: Semnat electronic

Nume: Dilan Valerian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Ideal Crisluci”