



## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Realizarea lucrărilor de reparație a acoperișului atelierului de instruire practică

	30 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -3 zile 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului -23 zile 3.Instalarea jgheburilor si burlanelor tip brass-4 zile	

Termenul de executie a lucrarilor: 30 zile calendaristice

Data completarii 11.12.20

Semnat: electronic

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**