

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Înlouirea cazanelor (pe gaze naturale) cu capacitatea de 2,2 MVt, în centrală termică
IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți”**
(denunirea lucrărilor)

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denunirea obiectului	Anul 2023	
		Data, Luna	
		Mai	Iunie
	Nr. 2-1-1 Solutii termomecanice:		
1.	Lucrări de demontare	mai	
2.	Montarea utilajului	-	iunie
3.	Lucrări de montare	-	iunie
4	Punerea în funcțiune, reglarea și încercări de regim	-	iunie
5	Nr. 2-1-2 Alimentare cu gaze. Rețele interioare	-	iunie
6	Prezentarea obiectului comisiei la terminarea lucrărilor	-	10 iulie

Semnat: **09.05.2023**

Nume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denunirea întreprinderii: **S.R.L. ”FAITEC-M”**