

Anexa nr.

La documentația standart nr.115

din 15.09.2021

Graficul

de executie a lucrarilor: achiziționarea Cazanelor de oțel pe combustibil solid, 400 kw și instalarea lor în locul celor uzate.

Graficul de executare a lucrărilor

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<i>Anul 2024</i>			
		<i>15mai - 15 septembrie 2024</i>			
<i>1</i>	<i>achiziționarea Cazanelor de oțel pe combustibil solid, 400 kw și instalarea lor în locul celor uzate.</i>				

Administrator Î.M. “Hoterm- Servicii”
08.04.2024

Vladimir Ceban