

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrării “Lucrări de plombare a străzilor din or.Sîngera,s.Revaca, s.Dobrogea”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie																				
		Anul 2021																				
		Luni																				
		1																				
1	Lucrari de plombare a strazilor																					
	<b>Total termen de executie</b>	<b>1 (una) luna calendaristica</b>																				

Data completării: 07.04.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL