

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de asfaltare a unui segment de drum local din str. Cîmpului, or. Codru”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024			
		30 zile			
		01-7	8-14	15-21	22-30
1	Organizare de șantier				
2	Categoria de lucrari: Lucrări de asfaltare a unui segment de drum local din str. Cîmpului, or. Codru;				

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_