

FORMULARUL F 3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020										
		saptamini										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Demontarea											
2	Lucrari de terasament											
3	Betonarea si armarea fundatiei											
4	Confectionarea si montarea gardului											
5	Confectionarea si montarea portilor											
6	Tencuirea cu Tink si vopsirea											
7	Instalarea elementelor decorative la gard											

Durata de executie - pina la 75 zile

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "VERILARPROIECT"

