

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație curentă în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.9,
mun.Chișinău str. Uzinelor 23.

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1				2				3				4			
1	Organizarea de santier	■															
2	Lucrari de demolare/demontare		■	■	■	■	■	■	■								
3	Lucrari de reparatie					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucraril electrice			■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
5	Lucrarile tehnico sanitare			■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■

Durata de executie 120 zile (4 luni)