

GRAFICUL

de execuție a lucrărilor de reparative periodică a drumurilor locale or.Drochia, tranșa 1. Împetruirea

Nr. d/o	Denumirea localităților	Data,luna,anul începerii și terminării lucrărilor			
		23.03.2020- 06.04.2020	07.04.2020- 21.04.2020	22.04.2020- 07.05.2020	
1	Strada Dorohoi, sector Gudanov-Independentei. Variant alb.				
2	Strada Dorohoi, sector Hatman Svercevschi- Furtuna. Variant Alb.				
3	Strada Dmitrie Cantemir, sector Gradinilor-Balti. Variant alb.				
4	Strada Petru Movila. Variant alb.				
5	Strada Ion Soltis. Variant alb.				
6	Strada Petru Rares. Variant alb.				

Aprobat : Director SA„Drumuri-Rîșcani”

V.Trestian