

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a strazii prin s. Napadova r-ul Florești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			Anul 2025							
				Luna							
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de reparatie a strazii prin s. Napadova r-ul Florești						45 zile de la semnarea contractului				

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”