

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
: Lucrări de reparații curente din cadrul IP LT Alexei Mateevici or. Cricova
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		1-30 iulie	1-15 august
1.	Organizare de șantier	V	
2	Lucrari de constructie	V	V
3	Darea in exploatare a obiectului de lucru		V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit