

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Curatirea si adincirea albiei raului Lunguta in limitele teritorial-administrative a primariei s. Gaidar
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2024-2025											
		Nr. de luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curatirea si adincirea albiei raului Lunguta in limitele teritorial-administrative a primariei s. Gaidar												

Ne angajăm să executăm lucrările în 12 (dousprezece) luni conform deciziei de începere emis de către beneficiar.

Data completării: 12.04.2024
Conducător Fraî Alexandru
"FRAI CONSTRUCT" SRL