

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de reparație la Grădinița de copii s. Zîmbreni raionul Ialoveni										
Nr. d/c	Nr. Comp artim entul ui	Denumirea lucrărilor	Termen de executie (90 zile)							
			Zile							
			1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	80-90
1	2-1-1	Lucrari de reparație a blocului A								
2		Lucrari de demolare								
3		Accesein subsol								
4		Lucrari de finisare								
5	2-1-2	Lucrari de reparație a blocului A, apeduct și canalizare								
6	2-1-3	Lucrari de reparație a blocului A, retele electrice								
7	2-2-1	Lucrari de reparație a blocului B								
8		Lucrari de demolare								
9		Lucrari de finisare								
10	2-3-1	Lucrari de reparație a blocului C								
11		Lucrari de demolare								
12		Lucrari de finisare								
13	2-4-1	Lucrari de reparație a blocului D								
14		Lucrari de demolare								
15		Lucrari de finisare								
16	2-5-1	Lucrari de reparație a blocului E								
17		Lucrari de demolare								
18		Lucrari de finisare								
19	2-6-1	Lucrari de reparație a pavilioanelor								
20	2-7-1	Lucrari de reparații la galeria G2, G4								
21	2-8-1	Lucrari de reparație a beciului și depozit								
22	2-9-1	Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori								

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic