

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrari de amenajare a parcului (Eco-parc)

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 4 luni			
	1	2	3	4
Lucrări pregătitoare	█	█	█	█
Lucrari de constructie si iluminat	█	█	█	█
Amenajarea terenului cu flori si arbusti	█	█	█	█
Dare in exploatare	█	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 10 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 4 luni