

INVESTITOR: **Primăria s. Brăviceni**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 07 Iunie 2023

privind lucrarea **Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni.** executată la obiectul din **s. Brăviceni** în cadrul contractului **nr.24 din 20 octombrie 2022**, încheiat între **Primăria satului Brăviceni**, cu sediul în **satul Brăviceni r. Orhei** și **"MAGDA" SRL**, cu sediul în **or. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 3, ap. 70**, pentru **Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni**.

1. Lucrările au fost executate în baza dispoziției de începere a șantierului nr. 42 eliberată de **Primăria satului Brăviceni** la data **14 noiembrie**, cu durată de execuție a lucrărilor de **365 zile lucrătoare**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: **07 iunie 2023 ora 9:00-12:00**, fiind formată din:

Președinte al comisiei:

ANDREI COCIORVĂ ;

Membrii:

Lopatiuc Natalia – responsabil tehnic, reprezentant al primărie ;

Gazarenco Gheorghe – consilier ;

Gamarț Angelica – con. șef ;

Stratonenco Vladimir – consilier ;

_____ ;

_____ ;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Munteanu Nicolae -Diriginte de șantier "Magda" SRL (executant);

Vidrașco Dumitru – Inginer "Magda" SRL (executant);

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: **Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni.** sunt cuprinse în anexele nr. 1,2,3 la acest proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa **"Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni"**.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin **finalizarea lucrărilor de "Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni"**.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de supus recepției la terminarea lucrărilor de "Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 iunie la 12:00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte al comisiei: ANDREI COCIORVĂ


Membrii:

Lopatiuc Natalia

Gasarenco George

Tanar, Augustin

Stratanenco Vladimir



Reprezentanții antreprenorului:

Munteanu Nicolae - Diriginte de șantier „MAGDA” SRL (executant);

Vidrașco Dumitru - Inginer „MAGDA” SRL (executant);



9. Lucrarea „Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

EXECUTANTUL:

„MAGDA” SRL

"07 iunie 2023"

L.S.

(semnătura)




INVESTITORUL:

Primăria satului Brăviceni

20

L.S.

(semnătura)



Lista

Pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă:

Handwritten signature (scribble) across the lined area.

✓

ANDREI COCIORA



Handwritten signature of Lopatiuc Natalia

Lopatiuc Natalia

Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate la moment și care vor fi
 terminate în timpul termenului de garanție:

Handwritten signature across the list area.

✓
Handwritten signature.


ANDREI COCIORVA



Lopatiuc Natalia

Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

✓  ANDREI COCIORA

 Lopatiuc Natalia