

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrărilor de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	
		L. Iulie	August	Septembrie		
		1-2	3-4	5-6	6-7	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 1. str. Doina Aldea Teodorovici, Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					
3.	Obiect 2. str. Mihail Sadoveanu portiuena Stefan cel Mare - Vieru, Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					
4.	Obiect 3 str. Sf Gheorge ( portiuena Hasdeu - Padurii) din s.Elizavetovca Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					
5.	Obiect 4.1 str. I.L. Caragiale- A. Plamadeala, com. Zagarancea Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					
6.	Obiect 4.2. sector A. Plamadeala , Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					
7.	Obiect 5.str. Ion Aldea-Teodorovici, Categorie de lucrări: ____pregatire____ ____finalizare____					

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Alcaz Alexandru \_\_\_\_\_  
 Funcția în cadrul întreprinderii: \_Director\_\_\_\_\_   
 Denumirea întreprinderii: \_SRL Eurodrum\_\_\_\_\_