

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1								2							
1	Organizarea de santier	■															
2	Lucrari de demolare/demontare		■	■	■	■	■	■	■								
3	Lucrari de reparatie					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucraril electrice			■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■

Durata de executie 2 luni pina la 30.09.2026