

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de amenajare a sistemului de iluminat”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025			
		Saptămâna			
		1	2	3	4
1	Organizarea de șantier				
2	Lucrari conform devizelor				
3	Finalizarea Lucrarilor				

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 20 zile de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL