

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### *Lucrări de restaurare și reconstrucție a Casei-muzeu A.S. Pușkin (bloc 2)* (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului | anul 2023 |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
|---------|---|-----------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
|         |   | aprilie   | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |  |
| 1       | Solutii arhitecturale                     |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
| 2       | Elemente constructive                     |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
| 3       | EEF/IEI                                   |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
| 4       | Sursa autonoma                            |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
| 5       | Semnalizare de incendiu                   |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |
| 6       | Semnalizare de paza                       |           |     |       |       |        |            |           |           |           |  |

Termen de executare pina la 31.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director comercial**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

