

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație la Sala de sport și Biblioteca din incinta LT Bogdan Petriceicu Hașdeu”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: pina la data de 26.12.2025										
		1	2	3	4	5						
1	Organizare de șantier	August 2025	Septembrie 2025	Octombri 2025	Noiembrie 2025	Decembrie 2025						
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----						
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----						
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----						

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”