

Formularul F. 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**<< “Lucrari de resistemizare a incaperilor Blocului Operational etojul 8 (str. Nicolae Testemitanu 30), al IMSP
Institutul Oncologic”>>**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020					
		Luna					
		01	02	03	04	05	06
1	Retele exterioare	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Etapa 1. (235/18- IVC) 2-1-3	-----	-----			-----	-----
3	Automatizare sistemelor I.V.C. Etapa 1. (235/18- AIVC) 2-1-6	-----	-----			-----	-----
4	Solutii arhitectural- constructive. Etapa 2. (235/18-SAC) 2-2-1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Retele interioare de apa si canalizare. Etapa 2. (235/18-RAC) 2-2-2	-----	-----			-----	-----

6	Echipament electric de forta si de iluminat. Etapa 2. (235/18-EEF/IEI) 2-2-4	-----	-----			-----	-----
7	Aprovizionarea cu gaze medicale. Etapa 2. (235/18-GM) 2-2-5		-----			-----	-----
8	Semnalizare de incendiu. Etapa 2. (235/18-SI) 2-2-7		-----			-----	-----

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.