

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Reparația unor sectoare de drum din str. Viilor, str. Aerogarii, str. Primaverii
din or. Sîngera, mun. Chișinău, cu lungimea totala de 0,64 km. Etapa I.
Reparația trotuarului, etapa II"**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 2 luni din momentul semnării contractului de AAP.	
		iunie an.2023	iulie an. 2023
1.	Reparația unor sectoare de drum din str. Viilor, str. Aerogarii,, str. Primaverii din or. Sîngera,, mun. Chișinău, cu lungimea totala de 0,64 km Etapa I	←→	
2.	Reparația trotuarului, etapa II		←→

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**