

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație”
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
A. ORGANIZARE ȘANTIER / PREGĂTIRE														
1	Organizare de șantier, trasări, protecții, aprovizionare inițială	■	■											
2	Delimitare zone de lucru, protecție spații existente, evacuare organizată	■	■											
B. DEVIZ 1 – CMF nr.8														
3	Demontare învelitori / elemente de acoperiș – streășină	■												
4	Desfacere astereală / elemente lemn streășină	■												
5	Refacere astereală, tratament antiseptic și ignifug lemn		■	■										
6	Montare învelitori / lambriu PVC la streășină			■	■									
7	Demolări intrare principală (placaje, betoane, pavaje, balustradă)	■	■											
8	Reparație fundații suport, strat suport, umpluturi, piatră spartă		■	■										
9	Montare pavaj / refacere acces intrare principală			■	■									
10	Demolări interioare (tencuieli, placaje, pardoseli, instalații vechi)	■	■	■										
11	Lucrări de zidărie / reparații suport / șape locale		■	■	■									
12	Hidroizolații și termoizolații locale pardoseli / pereți			■	■	■								
13	Tencuieli interioare pereți și tavane			■	■	■	■							
14	Gletuiri, armare cu plasă fibră, amorsări				■	■	■	■						
15	Placaje ceramice / ceramogranit la pereți					■	■	■						
16	Șape autonivelante / pregătire suport pardoseli					■	■	■						
17	Montare pardoseli PVC / pardoseli finite						■	■	■					
18	Zugrăveli lavabile / finisaje pereți și tavane						■	■	■	■				
19	Montare uși / elemente tâmplărie / accesorii							■	■	■				
20	Lucrări electrice – trasee, doze, cabluri, prize, întrerupătoare		■	■	■	■	■	■						

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
21	Montare corpuri de iluminat / aparataj final							■	■	■				
22	Montare echipamente HVAC / radiatoare / split						■	■	■					
C. DEVIZ 2 – Centrul Consultativ Diagnostic														
23	Demolări interioare: tencuieli, faianță, gresie, pardoseli, corpuri iluminat, prize	■	■	■										
24	Demontări instalații electrice / sanitare locale	■	■	■										
25	Lucrări de reparație suport pereți / tavane / șanțuri instalații		■	■	■									
26	Tencuieli interioare pereți și tavane			■	■	■	■							
27	Aplicare grund Betonocontact / profile / colțare			■	■	■								
28	Glet, șlefuire, armare cu fibră, pregătire finisaje				■	■	■	■						
29	Placaje ceramice / finisaje umede					■	■	■						
30	Șape / pregătire strat suport pardoseli					■	■	■						
31	Pardoseli PVC / finisaje pardoseli						■	■	■					
32	Vopsitorii lavabile / tapet PVC / finisaje finale pereți						■	■	■	■				
33	Lucrări electrice – trasee, cabluri, doze, prize, întrerupătoare		■	■	■	■	■							
34	Montare corpuri de iluminat și aparataj final						■	■	■					
D. LUCRĂRI FINALE / RECEPȚIE														
35	Montaj accesorii, retușuri, probe funcționale								■	■	■			
36	Curățenie generală, evacuare deșeuri, predare pe încăperi									■	■	■		
37	Verificări finale, remedierea observațiilor										■	■	■	
38	Recepția la terminarea lucrărilor / predarea obiectului												■	■