

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Reparatie capitala interioara a cladirii Centrului de Sanatae Hirbovat

| Nr. d/o         | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului |        |    |    |    |        |    |    |    |
|-----------------|---------------------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|                 |                                             | Luna 1 |    |    |    | Luna 2 |    |    |    |
|                 |                                             | S1     | S2 | S3 | S4 | S1     | S2 | S3 | S4 |
|                 | Organizarea de santier                      |        |    |    |    |        |    |    |    |
| 1               | Lucrari de reparatie                        |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Total (60 zile) |                                             |        |    |    |    |        |    |    |    |

Data comletarii: 28.03.2024

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Secrieru Oleg

Administrator

"SECRIERU PRIM"