

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ____ din 15 martie 2016

privind lucrarea **Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată (la Stația de Asfalt – Călugăr)**

executată la obiectul **Reabilitarea traseului R16 Bălți - Fălești – Sculeni (Road –Section 1 km4+800- km 30+270 și Section 2 km 30+270 – km 59+480)** în cadrul contractului nr. **XV/00135 16/EST** din **25/01/2016**, încheiat între **"Pizzarotti Construction" SM SRL** și **"MARSHARCON" SRL** pentru lucrările de **lucrările Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată (la Stația de Asfalt – Călugăr).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **03**, eliberată de **Primăria comunei Călugăr** la **08.02.16**, cu valabilitate pînă la **08.02.2018**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.03.2016 - 15.003.2016**, fiind formată din:

- **Președintele comisiei –** Capizzi Alessandro – director de proiect
- **Investitor "Pizzarotti Construction" SM SRL**
- **Șef de șantier –** Giuseppe Signorini
- **Diriginte de șantier "Pizzarotti Construction" SRL** Vasilos Dumitru
- **Diriginte de șantier "Marsharcon" SRL –** Popovici Ruslan

3. Constatările comisiei de recepție:

De a recepționa lucrările Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată (la Stația de Asfalt – Călugăr)

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au sînt complete conform schiței de proiect
- 2) conform proiectului trebuiau să fie montate blocuri FS- 3, dar în baza devizului de cheltuieli a fost îndeplinită lucrarea prin monolit;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

examinarea obiectului la fața locului, verificarea calității lucrărilor de construcție-montaj și corespunderea lor cu documentația de executare și faptul terminării lucrărilor de construcție la lucrările Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată (la Stația de Asfalt – Fălești).

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările de construcție a lucrărilor la "Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată (la Stația de Asfalt – Călugăr)".

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Reabilitarea traseului R16 Bălți - Fălești – Sculeni (Road –Section 1 km4+800- km 30+270 și Section 2 km 30+270 – km 59+480)**, destinația **amenajarea Stației de asfalt, s. Călugăr**, compus din următoarele construcții: **Pereți de beton monolit pentru despărțitori agregate (padoc), complet cu platforma betonată**, suprafața totală, **1 542,6 m.p.**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd **2** file, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi **15.03.2016** la ora **14.00** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:





Președinte: **Capizzi Alessandro**

Membri: **Giuseppe Signorini**

Vasilos Dumitru

Ruslan Popovici

Specialiști:





(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea _____

" _____ " _____ 2016

L.Ș. _____
(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

" _____ " _____ 2016

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

" _____ " _____ 2016

L.Ș. _____
(semnătura)

[Anexa nr. 1 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]