

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie a apeductului din comuna Cruzesti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de constructie a apeductului din comuna Cruzesti	45 %	45 %	10 %

Semnat: _____

Nume: Volosciuc Viorica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: V & P Benefit SRL

