

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția acoperișului la Gimnaziul „Mihai Viteazu” din mun. Strășeni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Construcția acoperișului la Gimnaziul „Mihai Viteazu” din mun. Strășeni	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Semnat: _____

Nume: _____ Lozovanu Ion _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL “Lozval Construct” _____