

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L257 "Frumușica-Scumpia-Stația Scumpia"
(denumirea lucrărilor) _____

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021			2022
		luna			luna
		VII	VIII	IX	III
<u>1</u>	<i>Lucrări de reparație a drumului L257 "Frumușica-Scumpia-Stația Scumpia"</i>	<i>45 de zile după semnarea contractului</i>			<i>15 zile</i>

Semnat: 21.07.2021

Nume: I.Railean

Funcția în cadrul firmei: Director SA Drumuri Bălți

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Bălți