

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a clădirii PT479ZTO5SR of. Soroca

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		Aprilie		
1.	Lucrări de reparație a clădirii PT479ZTO5SR of. Soroca	30 zile		

Semnat:_____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”