

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a edificiului Teatrului Republican de Păpuși "Licurici"

№	Denumirea lucrarilor	2021																															
		1 luna				2 luna				3 luna				4 luna				5 luna				6 luna				7 luna				8 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Acoperis. Lucrari de demolare																																
2	Lucrari de reparatie a acoperisului																																
3	Lucrari de demolare interioare																																
4	Lucrari de executie a peretilor, tavanelor, pardoselilor																																
5	Retele ingineresti																																

Semnat:

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "LuxGaz" SRL