

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria satului Limbenii Noi raionul Glodeni

Pavarea teritoriului, instalarea de bănci și urne la intrarea principală în Gimnaziul din s.
Limbenii Noi, raionul Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Iulie – 31 August 2024				
		Saptamini				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1.</u> Acces din placa de beton , Forme arhitectorale mic, Demolarea pavajului asfaltic existent	Iulie – 31 August 2024				

Data completării: 24 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"