

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari

(denumirea lucrărilor)													
Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Organizare de șantier												
2	Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari												
		ANUL 2026											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL